
Ид. Режим
задачи

Название задачи ДлительноНачало

0 УСОВО 357 дней Вт 10.03.15

1 SPA, ОСНОВНОЙ ДОМ 357 дней Вт 10.03.15

2 Проектирование (ИР, 3d, АР, КР, ИИ) 357 дней Вт 10.03.15

3 Разработка Технического Задания 3 дней Вт 10.03.15

4 Ознакомительная процедура. 1 день Вт 10.03.15

5 Разработка Технического Задания 2 дней Ср 11.03.15

6 Принципиальная Схема Планировки (ПСП) 45 дней Пт 13.03.15

7 Принципиальная схема планировки 45 дней Пт 13.03.15

8 Акт приемки этапа (15 мая) 0 дней Пт 15.05.15

9 Визуализация интерьеров (ВИ) 45 дней Пт 15.05.15

10 Фотореалистичная визуализация основных помещений 45 дней Пт 15.05.15

11 Акт приемки этапа (07 Июля) 0 дней Вт 07.07.15

12 SPA 178 дней Вт 07.07.15

13 SPA Рабочая документация интерьеров (РДИ) 140 дней Вт 07.07.15

32 SPA Комплектация объекта 140 дней Вт 07.07.15

45 SPA Проектирование Инженерных систем 135 дней Вт 07.07.15

59 SPA СМР (Последовательность, объемы и сроки 
выполнения работ могут частично изменяться, что не 
влияет на результат работы)

178 дней Вт 07.07.15

60 1 этап (СМР SPA) 46 дней Вт 07.07.15

70 2 этап (СМР SPA) 46 дней Вт 08.09.15

85 3 этап (СМР SPA) 46 дней Ср 11.11.15

95 4 этап SPA (чистовая отделка, комплектация) 40 дней Вт 26.01.16

102 ОСНОВНОЙ ДОМ 192 дней Пн 26.10.15

103 ОСНОВНОЙ ДОМ, Рабочая документация интерьеров 
(РДИ)

60 дней Пн 26.10.15

121 ОСНОВНОЙ ДОМ, Комплектация объекта 60 дней Пн 26.10.15

134 ОСНОВНОЙ ДОМ Проектирование Инженерных систем 45 дней Пн 30.11.15

148 ОСНОВНОЙ ДОМ, СМР (Последовательность, объемы и 
сроки выполнения работ могут частично изменяться, 
что не влияет на результат работы)

172 дней Пн 23.11.15

149 1 этап (СМР ОСНОВНОЙ ДОМ) 46 дней Пн 23.11.15

159 2 этап (СМР ОСНОВНОЙ ДОМ) 46 дней Пт 05.02.16

174 3 этап (СМР ОСНОВНОЙ ДОМ) 40 дней Пн 11.04.16

184 4 этап (чистовая отделка, комплектация ОСНОВНОЙ 
ДОМ)

40 дней Пн 06.06.16

191 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО ИНТЕРЬЕРАМ 0 дней Пн 01.08.16

10.03 01.08
УСОВО

10.03 01.08
SPA, ОСНОВНОЙ ДОМ

10.03 01.08
Проектирование (ИР, 3d, АР, КР, ИИ)

10.03 12.03
Разработка Технического Задания

13.03 15.05
Принципиальная Схема Планировки (ПСП)

15.05

15.05 16.07
Визуализация интерьеров (ВИ)

07.07

07.07 22.03
SPA

07.07 28.01
SPA Рабочая документация интерьеров (РДИ)

07.07 28.01
SPA Комплектация объекта

07.07 21.01
SPA Проектирование Инженерных систем

07.07 22.03
SPA СМР (Последовательность, объемы и сроки выполнения работ могут частично изменяться, что не влияет на результат работы)

07.07 08.09
1 этап (СМР SPA)

08.09 11.11
2 этап (СМР SPA)

11.11 26.01
3 этап (СМР SPA)

26.01 22.03
4 этап SPA (чистовая отделка, комплектация)

26.10 01.08
ОСНОВНОЙ ДОМ

26.10 28.01
ОСНОВНОЙ ДОМ, Рабочая документация интерьеров (РДИ)

26.10 28.01
ОСНОВНОЙ ДОМ, Комплектация объекта

30.11 11.02
ОСНОВНОЙ ДОМ Проектирование Инженерных систем

23.11 01.08
ОСНОВНОЙ ДОМ, СМР (Последовательность, объемы и сроки выполнения работ могут частично изменяться, что не влияет на результат ра

23.11 05.02
1 этап (СМР ОСНОВНОЙ ДОМ)

05.02 11.04
2 этап (СМР ОСНОВНОЙ ДОМ)

11.04 06.06
3 этап (СМР ОСНОВНОЙ ДОМ)

06.06 01.08
4 этап (чистовая отделка, комплектация ОСНОВНОЙ ДОМ

01.08

К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н
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Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Крайний срок

Критическая задача

Критическое прерывание

Ход выполнения

Стр. 1

Проект: УСОВО
Дата: Пт 18.12.15


