
Ид. Режим
задачи

Название задачи Сумма_ Ед. изм. Начало

0 _Проект_602С 1146085 euro Вт 01.07.14
1 01 Дизайн проект 0 Вт 01.07.14
11 01 Авторский надзор 0 Вт 14.04.15
15 02 Устройство антресольного этажа 0 Вт 05.05.15
24 03 Инженерные коммуникации 0 Вт 14.04.15
42 04 Договор подряда 0 Вт 14.04.15
60 05 Мебель 0 Вт 14.04.15
67 06 Комплектация чистовыми материалами 0 Вт 14.04.15
74 Закрытие проекта 0 Пт 22.04.16
75
76 1 Дизайн-проект (New Project) 59600 euro Вт 01.07.14
77 I этап 15500 euro Вт 01.07.14
78 II этап 15500 euro Вт 30.09.14
79 III этап 28600 euro Вт 02.12.14
80
81 1.01 Архитектурный проект 0 euro Вт 14.04.15
82 I этап 0 euro Вт 14.04.15
83 II этап 0 euro Вт 26.05.15
84
85 1.02 Авторский надзор 2500 euro Ср 15.04.15
86 Ежемесячный платеж 2,5 т.евро по курсу на день оплаты 2500 euro Ср 15.04.15
87
88
89 2 Антресольный этаж 29479 euro Вт 05.05.15
90 I этап 5527 euro Вт 05.05.15
91 II этап 23952 euro Вт 26.05.15
92
93 2.01 Экспертиза проекта 3316 euro Вт 05.05.15
94 I этап 3316 euro Вт 05.05.15
95
96 2.02 Экспертиза конструкций 3684 euro Вт 07.07.15
97 I этап 3684 euro Вт 07.07.15
98
99 3 Строительно монтажные работы 234150 euro Вт 07.07.15
100 I этап 93660 euro Вт 07.07.15
101 II этап 58538 euro Чт 15.10.15
102 III этап 58537 euro Пт 22.01.16
103 IV этап 23415 euro Пт 18.03.16
104
105 4 Инженерные системы 198356 euro Ср 31.12.14
106 I этап 3685 euro Ср 31.12.14
107 II этап 5846 euro Чт 07.05.15
108 III этап 2126 euro Вт 26.05.15
109 IV этап 112019 euro Вт 07.07.15
110 V этап 56010 euro Чт 15.10.15
111 VI этап 18670 euro Пт 22.01.16
112
113 6 Декорирование поверхностей (пол, стены, потолок, худ. элементы) 120000 euro Чт 07.05.15
114 I этап 72000 euro Чт 07.05.15
115 II этап 36000 euro Вт 18.08.15
116 III этап 12000 euro Пт 22.04.16
117
118 7 Чистовые материалы (краска, мрамор, массивная доска, сантехприборы, 

светильники и пр.)
110000 euro Чт 07.05.15

119 I этап 66000 euro Чт 07.05.15
120 II этап 33000 euro Вт 18.08.15
121 III этап 11000 euro Пт 22.04.16
122
123 8 Сантехника 70000 euro Чт 07.05.15
124 I этап 42000 euro Чт 07.05.15
125 II этап 21000 euro Вт 18.08.15
126 III этап 7000 euro Пт 22.04.16
127
128 9 Мебель, двери 250000 euro Чт 07.05.15
129 I этап 150000 euro Чт 07.05.15
130 II этап 75000 euro Вт 18.08.15
131 III этап 25000 euro Пт 22.04.16
132
133 10 Управление проектом (на время проектных работ, ориентировочно 6 

месяцев)
30000 euro Вт 02.12.14

134 I этап 18000 euro Вт 02.12.14
135 Ежемесячный платеж 2 т.евро по курсу на день оплаты 12000 euro Ср 03.12.14
136
137 11 Гобелены, ткани, шторы 35000 euro Чт 07.05.15
138 I этап 21000 euro Чт 07.05.15
139 II этап 10500 euro Вт 18.08.15
140 III этап 3500 euro Пт 22.04.16

22.04

59600
15500 01.07

15500 30.09
28600 02.12

0
0 14.04

0 26.05

2500
Ежемесячный платеж 2,5 т.евро по курсу на день оплаты

29479
5527 05.05

23952 26.05

3316 05.05

3684 07.07

93660 07.07
58538 15.10

58537 22.01
23415 18.03

3685 31.12
5846 07.05

2126 26.05
112019 07.07

56010 15.10
18670 22.01

72000 07.05
36000 18.08

12000 22.04

66000 07.05
33000 18.08

11000 22.04

42000 07.05
21000 18.08

7000 22.04

150000 07.05
75000 18.08

25000 22.04

18000 02.12
Ежемесячный платеж 2 т.евро по курсу на день оплаты

21000 07.05
10500 18.08

3500 22.04

С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К
юн '14 Июл '14 Авг '14 Сен '14 Окт '14 Ноя '14 Дек '14 Янв '15 Фев '15 Мар '15 Апр '15 Май '15 Июн '15 Июл '15 Авг '15 Сен '15 Окт '15 Ноя '15 Дек '15 Янв '16 Фев '16 Мар '16 Апр '16 Май '16

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Крайний срок

Критическая задача

Критическое прерывание

Ход выполнения

График финансирования от 12.04.15г.mpp

Стр. 1

Проект: _Проект_602С
Дата: Вс 12.04.15


