
Ид. Режим
задачи

Название задачи ПредшестОтклонение 
окончания

ДлительностьНачало Окончание

0 _Проект_602С 54 дней 456 дней Вт 01.07.14 Пт 22.04.16

1 01 Дизайн проект 43 дней 199 дней Вт 01.07.14 Вт 14.04.15
2 К1 Аванс 01 0 дней 0 дней Вт 01.07.14 Вт 01.07.14
3 Производство работ по проекту 1 стадия 2 0 дней 45 дней Вт 01.07.14 Вт 30.09.14
4 Акт выполненных работ № 01 3 0 дней 0 дней Вт 30.09.14 Вт 30.09.14
5 К2 Аванс 02 4 0 дней 0 дней Вт 30.09.14 Вт 30.09.14
6 Производство работ по проекту 2 стадия 5 0 дней 45 дней Ср 01.10.14 Вт 02.12.14
7 Акт выполненных работ № 02 6 0 дней 0 дней Вт 02.12.14 Вт 02.12.14
8 К3 Аванс 03 7 0 дней 0 дней Вт 02.12.14 Вт 02.12.14
9 Производство работ по проекту 3 стадия 8 43 дней 45 дней Ср 11.02.15 Вт 14.04.15
10 Акт выполненных работ № 03 9 43 дней 0 дней Вт 14.04.15 Вт 14.04.15
11 01 Авторский надзор 43 дней 215 дней Вт 14.04.15 Ср 24.02.16
12 К1 Аванс 01 10 43 дней 0 дней Вт 14.04.15 Вт 14.04.15
13 Выполнение работ в рамках договора 

авторского надзора
12 43 дней 215 дней Ср 15.04.15 Ср 24.02.16

14 Акт выполненных работ № 01 13 43 дней 0 дней Ср 24.02.16 Ср 24.02.16
15 02 Устройство антресольного этажа 43 дней 45 дней Вт 05.05.15 Вт 07.07.15
16 Проектирование 43 дней 15 дней Вт 05.05.15 Вт 26.05.15
17 К1 Аванс 01 27 43 дней 0 дней Вт 05.05.15 Вт 05.05.15
18 Проектирование и согласование 

конструкторской документации
17 43 дней 15 дней Ср 06.05.15 Вт 26.05.15

19 Акт выполненных работ № 01 18 43 дней 0 дней Вт 26.05.15 Вт 26.05.15
20 Выполнение работ по проекту КМ 43 дней 30 дней Вт 26.05.15 Вт 07.07.15
21 К1 Аванс 01 19 43 дней 0 дней Вт 26.05.15 Вт 26.05.15
22 Изготовление и монтаж 

металлоконструкций
21 43 дней 30 дней Ср 27.05.15 Вт 07.07.15

23 Акт выполненных работ № 01 22 43 дней 0 дней Вт 07.07.15 Вт 07.07.15
24 03 Инженерные коммуникации 43 дней 217 дней Вт 14.04.15 Пт 26.02.16
25 Проектирование 43 дней 30 дней Вт 14.04.15 Вт 26.05.15
26 К1 Аванс 01 10 43 дней 0 дней Вт 14.04.15 Вт 14.04.15
27 Разработка проектов 1 стадия 26 43 дней 15 дней Ср 15.04.15 Вт 05.05.15
28 Акт выполненных работ № 01 27 43 дней 0 дней Вт 05.05.15 Вт 05.05.15
29 К2 Аванс 02 28 43 дней 0 дней Вт 05.05.15 Вт 05.05.15
30 Разработка проектов 2 стадия 29 43 дней 15 дней Ср 06.05.15 Вт 26.05.15
31 Акт выполненных работ № 02 30 43 дней 0 дней Вт 26.05.15 Вт 26.05.15
32 Выполнение работ по инженерным проектам 43 дней 157 дней Вт 07.07.15 Пт 26.02.16

33 К1 Аванс 01 23 43 дней 0 дней Вт 07.07.15 Вт 07.07.15
34 Монтаж оборудования, прокладка трасс инж

систем 1 стадия
33 43 дней 40 дней Ср 08.07.15 Вт 01.09.15

35 Акт выполненных работ № 01 34 43 дней 0 дней Вт 01.09.15 Вт 01.09.15
36 К2 Аванс 02 47 43 дней 0 дней Чт 15.10.15 Чт 15.10.15
37 Сборка щитов, шкафов 2 стадия 36 43 дней 40 дней Пт 16.10.15 Чт 10.12.15
38 Акт выполненных работ № 02 37 43 дней 0 дней Чт 10.12.15 Чт 10.12.15
39 К3 Аванс 03 50 43 дней 0 дней Пт 22.01.16 Пт 22.01.16
40 Мотнаж чистовой фурнитуры и 

оборудования 3 стадия
39 43 дней 25 дней Пн 25.01.16 Пт 26.02.16

41 Акт выполненных работ № 03 40 43 дней 0 дней Пт 26.02.16 Пт 26.02.16
42 04 Договор подряда 54 дней 257 дней Вт 14.04.15 Пт 22.04.16
43 Черновой этап 45 дней 172 дней Вт 07.07.15 Пт 18.03.16
44 К1 Аванс 01 23 43 дней 0 дней Вт 07.07.15 Вт 07.07.15
45 Производство работ 1 стадия 44 43 дней 72 дней Ср 08.07.15 Чт 15.10.15
46 Акт выполненных работ № 01 45;35 43 дней 0 мес Чт 15.10.15 Чт 15.10.15
47 К2 Аванс 02 46;56 43 дней 0 мес Чт 15.10.15 Чт 15.10.15
48 Производство работ 2 стадия 47 43 дней 60 дней Пт 16.10.15 Пт 22.01.16
49 Акт выполненных работ № 02 48;38 43 дней 0 дней Пт 22.01.16 Пт 22.01.16
50 К3 Аванс 03 49 43 дней 0 дней Пт 22.01.16 Пт 22.01.16
51 Производство работ 3 стадия 50 45 дней 40 дней Пн 25.01.16 Пт 18.03.16
52 Акт выполненных работ № 03 51;41;66 45 дней 0 дней Пт 18.03.16 Пт 18.03.16
53 Чистовой этап 54 дней 257 дней Вт 14.04.15 Пт 22.04.16
54 К1 Аванс 01 10 43 дней 0 дней Вт 14.04.15 Вт 14.04.15
55 Заказ чистовых материалов, получение ТУ 1

стадия
54 43 дней 90 дней Ср 15.04.15 Вт 18.08.15

56 Акт выполненных работ № 01 55 43 дней 0 дней Вт 18.08.15 Вт 18.08.15
57 К2 Аванс 02 48 43 дней 0 дней Пт 22.01.16 Пт 22.01.16
58 Монтаж чистовых материалов 2 стадия 57 54 дней 65 дней Пн 25.01.16 Пт 22.04.16
59 Акт выполненных работ № 02 58 54 дней 0 дней Пт 22.04.16 Пт 22.04.16
60 05 Мебель 43 дней 205 дней Вт 14.04.15 Ср 10.02.16
61 К1 Аванс 01 10 43 дней 0 дней Вт 14.04.15 Вт 14.04.15
62 Разработка проекта, заказ материалов, 

резервирование очериди завода, изготовление 
образцов

61 43 дней 80 дней Ср 15.04.15 Вт 04.08.15

63 Акт выполненных работ № 01 62 43 дней 0 дней Вт 04.08.15 Вт 04.08.15
64 К2 Аванс 02 63 43 дней 0 дней Вт 04.08.15 Вт 04.08.15
65 Изготовление мебели на заводе, заказ 

отдельностоящей мебели
64 43 дней 125 дней Ср 05.08.15 Ср 10.02.16

66 Акт выполненных работ № 02 65 43 дней 0 дней Ср 10.02.16 Ср 10.02.16
67 06 Комплектация чистовыми материалами 54 дней 257 дней Вт 14.04.15 Пт 22.04.16
68 К1 Аванс 01 10 43 дней 0 дней Вт 14.04.15 Вт 14.04.15
69 Заказ чистовых материалов, получение ТУ 1 

стадия
68 43 дней 90 дней Ср 15.04.15 Вт 18.08.15

70 Акт выполненных работ № 01 69 43 дней 0 дней Вт 18.08.15 Вт 18.08.15
71 К2 Аванс 02 51 45 дней 0 дней Пт 18.03.16 Пт 18.03.16
72 Мотнаж чистовых материалов на объекте 71 54 дней 25 дней Пн 21.03.16 Пт 22.04.16
73 Акт выполненных работ № 02 72 54 дней 0 дней Пт 22.04.16 Пт 22.04.16
74 Закрытие проекта 73 54 дней 0 дней Пт 22.04.16 Пт 22.04.16
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