



Сметный расчет от 29.09.2015г

Объект: МЕГА Химки Канализация хозяйственно-бытовая и производственная

1	Закупка материала на защитный короб.	комплект	1	6 370,00р.	6 370,00р.
2	Сборка короба, крепежные элементы, арм пленка	комплект	1	4 450,00р.	4 450,00р.
3	Продольная резка бетона	комплект	1	153 469,00р.	153 469,00р.
4	Анкерные крепления для выгитывания	комплект	1	414,00р.	414,00р.
5	Анкерные крепления для выгитывания	комплект	1	900,00р.	900,00р.
6	Герметик черный для швов 9 тюбиков	комплект	1	2 239,00р.	2 239,00р.
7	Смена 4 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	9 000,00р.	9 000,00р.
8	Поперечная резка бетона	комплект	1	123 830,00р.	123 830,00р.
9	Герметик черный для швов 12 тюбиков	комплект	1	2 537,00р.	2 537,00р.
10	Смена 4 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	9 000,00р.	9 000,00р.
11	Транспортные расходы за неделю	комплект	1	1 600,00р.	1 600,00р.
12	Аренда кара Здня + доставка	комплект	1	25 960,00р.	25 960,00р.
13	Анкерные крепления для выгитывания	комплект	1	3 512,00р.	3 512,00р.
14	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
15	Контейнер 20 м3	комплект	1	11 210,00р.	11 210,00р.
16	пленка на укрытие	комплект	1	3 410,00р.	3 410,00р.
17	Дорезка бетона	комплект	1	23 600,00р.	23 600,00р.
18	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
19	Контейнер 20 м3 (второй)	комплект	1	11 210,00р.	11 210,00р.
20	Герметизация швов черным герметиком	комплект	1	1 194,00р.	1 194,00р.
21	Анкерные крепления для выгитывания	комплект	1	1 181,00р.	1 181,00р.
22	Демонтаж подбетонки пневмомолотком	комплект	1	15 104,00р.	15 104,00р.
23	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
24	Аренда BobCat + доставка	комплект	1	16 520,00р.	16 520,00р.
25	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
26	Контейнер 20 м3	комплект	1	11 210,00р.	11 210,00р.
27	Аренда BobCat	комплект	1	12 390,00р.	12 390,00р.
28	Аренда работа-экскаватора + доставка	комплект	1	33 040,00р.	33 040,00р.
29	Смена 1 рабочего + прожигание	комплект	1	2 250,00р.	2 250,00р.
30	Аренда контейнера для вывоза мусора ( 2 шт)	комплект	1	16 520,00р.	16 520,00р.
31	Аренда BobCat	комплект	1	8 260,00р.	8 260,00р.
32	Аренда работа-экскаватора	комплект	1	21 240,00р.	21 240,00р.
33	Контейнер для вывоза мусора (2 шт)	комплект	1	22 420,00р.	22 420,00р.
34	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
35	Транспортные расходы за неделю	комплект	1	1 600,00р.	1 600,00р.
36	Аренда BobCat	комплект	1	8 260,00р.	8 260,00р.
37	Контейнер для вывоза мусора (2 шт)	комплект	1	16 520,00р.	16 520,00р.
38	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
39	Контейнер для вывоза грунта (1 шт)	комплект	1	5 310,00р.	5 310,00р.
40	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
41	Замена ремня трамбовки	комплект	1	1 416,00р.	1 416,00р.
42	Трубы на трассу К1 К3 40 метров + тройники, переходники, углы	комплект	1	21 004,00р.	21 004,00р.
43	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
44	Бензин на трамбовку	комплект	1	354,00р.	354,00р.
45	Масло на трамбовку	комплект	1	295,00р.	295,00р.
46	Смена 1 рабочего + прожигание (общ.)	комплект	1	2 250,00р.	2 250,00р.
47	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
48	Бур 12 2 шт	комплект	1	350,00р.	350,00р.
49	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
50	Бур 12 2 шт	комплект	1	350,00р.	350,00р.
51	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
52	Вывоз мусора из траншеи в зоне городка	комплект	1	10 620,00р.	10 620,00р.
53	Транспортные расходы за неделю	комплект	1	1 600,00р.	1 600,00р.
54	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
55	Выезд бригады канализационщиков	комплект	1	р.	р.
56	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
57	Смена 2 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
58	Выезд бригады канализационщиков	комплект	1	р.	р.
59	Смена 2 рабочих	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
60	Выезд бригады канализационщиков	комплект	1	75 000,00р.	75 000,00р.
61	Смена 4 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	9 000,00р.	9 000,00р.
62	Аренда боб кат на засыпку трассы (боб кат не вышел)	комплект	1	500,00р.	500,00р.
63	Песок 14 кубов	комплект	1	16 520,00р.	16 520,00р.
64	Арматура 10, 720 метров ( с доставкой)	комплект	1	24 190,00р.	24 190,00р.
65	Дополнительный выход 2 рабочих в день	комплект	1	4 000,00р.	4 000,00р.
66	Смена 7 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	15 750,00р.	15 750,00р.
67	Аренда боб кат на засыпку трассы (боб кат не вышел)	комплект	1	р.	р.
68	Песок 16 кубов	комплект	1	16 520,00р.	16 520,00р.
69	Транспортные расходы за неделю	комплект	1	1 600,00р.	1 600,00р.
70	Смена 4 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	9 000,00р.	9 000,00р.
71	Аренда JSB (повторная передельна траншеи) Улица	комплект	1	14 160,00р.	14 160,00р.
72	Дневная смена 2 чел (повторная подготовка траншеи) Улица	комплект	1	4 500,00р.	4 500,00р.
73	Пленка (гидроизоляция) 150*2 150 мкр (рулон)	комплект	1	4 715,00р.	4 715,00р.
74	Ким.Анкер + доставка	комплект	1	23 305,00р.	23 305,00р.
75	Смена 4 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	9 000,00р.	9 000,00р.
76	Ким.Анкер + доставка	комплект	1	11 800,00р.	11 800,00р.
77	Арматура 10, 120 метров ( с доставкой)	комплект	1	8 152,62р.	8 152,62р.
78	Аренда бетононасоса	комплект	1	25 000,00р.	25 000,00р.
79	Бетона марки М25 (8 куб Б25 + 1 пусковой)	комплект	1	31 500,00р.	31 500,00р.
80	Смена 5 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	11 250,00р.	11 250,00р.
81	Бетон марки М25 (2 куб)	комплект	1	16 520,00р.	16 520,00р.
82	Смена 4 рабочих + прожигание (общ.)	комплект	1	9 000,00р.	9 000,00р.
83	Дополнительные работы по прямую на улице	комплект	1	р.	р.
84	3 дневных смены по 3 человека	комплект	1	21 240,00р.	21 240,00р.
85	5 уселений смены по 2 человека	комплект	1	26 550,00р.	26 550,00р.
86	Вывоз грунта в виду невозможности складирования (24 куб)	комплект	1	14 160,00р.	14 160,00р.
87	Песок на засыпку траншеи 18 куб	комплект	1	24 426,00р.	24 426,00р.
88	Уселение узла пересечения трас К1 К3 с существующими трассами	комплект	1	4 867,50р.	4 867,50р.
89	Монолитный желоб в колодце К1 + расходный материал	комплект	1	2 950,00р.	2 950,00р.
90	Монолитный желоб в колодце К1 (суц) + расходный материал	комплект	1	2 006,00р.	2 006,00р.
91	Подсыпка песчобетоном под брусчатку (25м2 доп)	комплект	1	7 080,00р.	7 080,00р.
92	Восстановление брусчатки (дополнительно 25м2 доп)	комплект	1	14 750,00р.	14 750,00р.
93	Кольца на колодцы К1 К3	комплект	1	5 800,00р.	5 800,00р.
94	Верхние кольца на колодцы К1 К3	комплект	1	2 700,00р.	2 700,00р.
95	Бетонное основание К1 К3	комплект	1	2 500,00р.	2 500,00р.
96	Плита перекрытия К1 К3	комплект	1	2 500,00р.	2 500,00р.
97	Люк Канализационный К1 К3	комплект	1	6 400,00р.	6 400,00р.
98	JSB на монтаж	комплект	1	14 160,00р.	14 160,00р.
99	Работа по монтажу	комплект	1	14 160,00р.	14 160,00р.
100	Вывозка грунта + обратная засыпка ( 3 куба)	комплект	1	9 440,00р.	9 440,00р.
101	Демонтаж и повторное восстановление брусчатки	комплект	1	7 965,00р.	7 965,00р.
102	Лючек прочистки	комплект	1	15 400,00р.	15 400,00р.
103	Демонтаж покрытия из фанеры и резины, монтаж лючка	комплект	1	3 000,00р.	3 000,00р.
				Итого:	<b>1 103 256,12р.</b>
				Итого с учетом 25%:	<b>1 379 070,15р.</b>

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор  
ООО "СК Эра"

/Беляев А.В./